**TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA -
(rerratificação)**

Inquérito Civil no 14.0346.0000055/2009-9 – PAA nº
0346.0000680/2022

Promotoria de Justiça Do Meio Ambiente

CONSIDERANDO que falta o cumprimento da obrigação prevista na cláusula 3 "c" do Termo de Ajustamento de Conduta consistente na implantação de torres de resfriamento para o circuito de águas;

CONSIDERANDO a justificativa apresentada pela compromissada CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL E ALCOOL LTDA. (em anexo) e a Informação Técnica da CETESB nº 002/2024/CFV (em anexo) que demonstra que a compromissada ainda não atingiu a 2ª etapa da ampliação da moagem (prevista para 4.000.000 toneladas/ano), sendo que a moagem de cana de açúcar na presente Safra Sucroenergética atingiu, até o dia 19.12.2023, a quantidade de 2.414.970,440 t. (dois milhões, quatrocentos e quatorze mil, novecentas e setenta toneladas e quatrocentos e quarenta milésimos)

CONSIDERANDO que a Informação Técnica da CETESB nº 002/2024/CFV (em anexo), diante das constatações e

argumentos da compromissada, se posicionou favorável à postergação do prazo da cláusula 3.c, condicionando-a a 2ª etapa de ampliação da moagem;

CONSIDERANDO que o Termo de Ajustamento de Conduta estabeleceu a possibilidade de prorrogar a data de cumprimento da obrigação da cláusula 3.c desde que não atingida a 2ª etapa de ampliação da moagem, prevista para 31 de dezembro de 2023, mediante retificação do ajuste;

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo 2º Promotor de justiça de Monte Aprazível, abaixo assinado, e a compromissada CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL AÇUCAR E ALCOOL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 04.171.382/0001-77, com sede na Rodovia João Pedro Rezende, s/n, Km 10,1, zona rural, nesta cidade e comarca, neste ato representada pelo Sr. André Luís Moreno, diretor superintendente da empresa, portador do RG nº 20.572.427-9 e inscrito no CPF sob nº 159.922.818-19, acompanhado do advogado Dr. João Bosco da Nóbrega Cunha, inscrito na OAB/SP sob o nº 222.760, resolvem retificar a obrigação prevista na cláusula 3 "c" do TAC firmado, mantendo-se as demais obrigações nos termos em que fixadas. Assim, a obrigação retificada passa a ter a seguinte redação:

3. A Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda., como forma de evitar o acúmulo de decomposição de matéria orgânica nos tanques de vinhaça e canais

de distribuição, propícios à proliferação da mosca dos estábulos, compromete-se a implantar e colocar em funcionamento os seguintes equipamentos e metodologias, no prazo abaixo apontado:

3c) até 31 de dezembro de 2025, ou antes deste prazo, até o momento imediatamente anterior ao eventual atingimento da 2ª etapa de ampliação de moagem, caso em que deverá comunicar imediatamente o Ministério Público, **torres de resfriamento para o circuito de águas.**

O não cumprimento de qualquer das obrigações previstas do presente acordo e no TAC anexo, sujeitará a CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL E ALCOOL LTDA. a pagar multa diária de 03 (três) salários-mínimos por cada obrigação assumida e não cumprida, até que a obrigação descumprida seja integralmente adimplida, cujo valor será recolhido ao Fundo Estadual de Interesses Difusos.

Caso a compromissada não atinja a 2ª etapa de ampliação da moagem antes, ou até a data prevista (31/12/2025), as partes em comum acordo poderão retificar o presente instrumento para prorrogar a data de cumprimento da obrigação da cláusula "3c", condicionada a prévia análise e concordância da CETESB e desde que todas as obrigações do termo de ajustamento de conduta estejam sendo cumpridas.

Este compromisso, fundado no artigo 5º, § 6º, da Lei no 7.347/85, tem validade de título executivo extrajudicial, consoante dispõe o Código de Processo Civil e produzirá efeitos

legais depois de homologado o arquivamento pelo CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Finalmente, lido e achado conforme, este termo segue subscrito e assinado digitalmente, do qual certifico e dou fé. Eu, Janaína Linhares de Menezes, Oficial de Promotoria I, digitei. Nada mais.

Monte Aprazível, 07 de fevereiro de 2024.

ANDREY RIBEIRO NASSER

Promotor de Justiça

Representante da Compromissada

Advogado da Compromissada